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Az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság   

169/2025. (VI.11.) számú ÚB Határozata 

 

Az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság a 136/2025. sorszámú módosított kérelemben 

foglaltak megvalósításával egyetért, az elválasztó sávi acél szalagkorlát cseréje során, az M7 

autópálya 138+153 – 141+300 km szelvény közötti szakaszon, 2025. június 16. – 2025. 

augusztus 19. között megvalósuló elválasztó sávi beton terelőfal létesítésével kapcsolatban, az 

alábbiak szerint:  

a) Az e-UT 04.04.13:2020/M2:2025 Közúti visszatartó rendszerek (KVR) című útügyi 

műszaki előírás 12.1.1.2. pontjában foglaltakkal szembeni eltérést támogatja, az elválasztó 

sávi acél szalagkorlát cseréje során, az ideiglenes biztonsági korlát kihelyezésének előírástól 

eltérő elhagyásához, mint műszaki eltéréshez hozzájárul, az elválasztó sávi beton terelőfal 

létesítési munkák idejére. 

b) Az e-UT 04.05.14:2020 Közutakon folyó munkák elkorlátozás és ideiglenes 

forgalomszabályozása című útügyi műszaki előírás 2.15.3. pontjában foglaltakkal szembeni 

eltérést támogatja, az elválasztó sávi acél szalagkorlát bontása után a védelem, előírástól eltérő 

módon beton terelőfal telepítésével történő megvalósításhoz, műszaki eltéréshez hozzájárul, 

az elválasztó sávi beton terelőfal létesítési munkák idejére. 

 

Azzal a kiegészítéssel, hogy az elválasztó sávi beton terelőfal létesítési munkái során, a 

forgalomterelést, az alábbiak szerint kell kialakítani:  

Az M7 autópálya 138+153-141+300 km szelvényben történő munkavégzés során egy 

sávelhúzással kialakított, irányonként két-két forgalmi sávot biztosító forgalomterelést kell 

biztosítani, amelyben a belső sávok időszakos lezárása lehetséges, az alábbi ütemezésben: 

- 1 ütem: 2025.06.16. - 2025.07.24. között, az autópálya bal pályáján és a jobb pályáján 

péntek 12:00 órától – hétfő 12:00 óráig két forgalmi sáv elhúzásával a belső forgalmi sáv 

kerül lezárásra. A jobb pályán, hétfő 12:00 órától – péntek 12:00 óráig egy forgalmi sávon 

halad a forgalom; 

 

- 2. ütem: 2025.07.25. - 2025.08.19. között az autópálya mindkét pályáján két forgalmi sáv 

elhúzásával a belső forgalmi sáv kerül lezárásra, kettő elhúzott forgalmi sávon halad a 

forgalom, kivéve a daruzási napokon;  
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- Az autópálya mindkét pályáján két forgalmi sáv elhúzással a belső forgalmi sáv kerül 

elzárásra. Kihelyezésre kerülnek a végleges beton terelőfal elemek, melynek daruzásához 

szükséges lezárni az elhúzott két forgalmi sávból a belsőt, mozgó terelés kiépítésével. A 

daruzási munkák 2025.07.15.-tól, jobb pályán hétfő 12:00 órától – csütörtök 12:00 óráig, 

bal pályán kedd 12:00 órától – csütörtök 20:00 óráig zajlanak. 

- Egy pályatesten csak egy kiépített mozgó terelés létesíthető, de mindkét pályatesten lehet 

kiépített mozgó terelés, melyek hossza legfeljebb 1000 méter. A kiépített mozgó terelés az 

adott daruzási nap végén elbontásra kerül. 

 

 

Budapest, 2025. június 11.  

 

 


